

KẾ HOẠCH
**Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết
những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2022**

Căn cứ Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1);

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-BTV ngày 31/10/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (*sau đây viết tắt là DTTS và MN*).

- Cụ thể hóa để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2022 - 2025 của Dự án 8.

2. Yêu cầu

Các hoạt động của Dự án cần được triển khai sát với nội dung, yêu cầu chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của UBND tỉnh, Kế hoạch số 64/KH-BTV ngày 01/10/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo hiệu quả, thực chất, tiết kiệm, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

1. Đối tượng thụ hưởng

Phụ nữ và trẻ em gái tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người DTTS trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo

lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn/lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật.

2. Địa bàn

Các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và MN tại các huyện, thị, thành phố theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 (*kèm theo phụ lục 1*).

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Hội nghị tập huấn, hướng dẫn, triển khai thực hiện Dự án 8

a. Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn, triển khai thực hiện Dự án 8, thực hiện công tác tài chính theo Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính; hướng dẫn giám sát đánh giá chương trình MTQG theo Thông tư số 01/2022/TT-UBND của Ủy ban Dân tộc.

b. Thời gian, địa điểm, thành phần

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022 (02 ngày).

* Địa điểm: Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.

* Thành phần (dự kiến khoảng 609 đại biểu) gồm:

+ Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tổ giúp việc Ban Điều hành Dự án 8.

+ Đại diện Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

+ Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện Dự án 8.

+ Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 huyện thị, thành phố.

+ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 58 xã, thị trấn.

+ Chi hội trưởng 446 thôn (theo phụ lục 1)

c. Phân công nhiệm vụ: Ban Tổ chức Kiểm tra chủ trì, phối hợp các ban chuyên môn và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố.

2. Cập nhật thông tin toàn diện về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em”.

a. Nội dung: thu thập thông tin, dữ liệu làm căn cứ đề xuất, điều chỉnh các hoạt động của Dự án phù hợp với thực tế, đồng thời làm căn cứ tham chiếu đánh giá hiệu quả đầu ra của Dự án.

- Số lượng khảo sát: 514 phiếu.

- Phương pháp: Thu thập thông tin có sẵn theo biểu mẫu.

b. Thời gian, địa bàn, đơn vị thực hiện:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022.

* Địa bàn thu thập thông tin: 10 huyện, thị, thành phố; 58 xã, thị trấn; 446 thôn, ấp vùng đồng bào DTTS&MN và thôn đặc biệt khó khăn.

* Đơn vị triển khai thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ 58 xã, thị trấn.

c. Phân công nhiệm vụ: Ban Tổ chức - Kiểm tra chủ trì, phối hợp với các ban chuyên môn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn.

3. Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

3.1. Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thành lập và duy trì Tổ truyền thông cộng đồng

a. Nội dung: giới thiệu tổng quan về mô hình Tổ truyền thông cộng đồng; các bước vận động, thành lập Tổ truyền thông cộng đồng; hướng dẫn Tổ chức lễ ra mắt; các hoạt động vận hành, duy trì hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng; giới thiệu, thực hành một số kỹ năng cần thiết: xây dựng kế hoạch hoạt động; tổ chức, điều hành một buổi sinh hoạt; truyền thông nhóm nhỏ; kỹ năng lắng nghe, truyền đạt, tư vấn; tổ chức chương trình truyền thông mẫu.

b. Thời gian, địa điểm, thành phần:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022 (01 ngày).

* Địa điểm: Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.

* Thành phần (dự kiến khoảng 180 người) gồm:

+ Cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh (08 người).

+ Cán bộ Hội cấp huyện (01 người/huyện x 10 huyện).

+ Cán bộ Hội cấp xã (02 người/xã x 58 xã).

+ Cán bộ chi hội thôn, ấp (01 người/thôn x 46 thôn).

+ Đại diện 46 thôn đặc biệt khó khăn tỉnh xây dựng điểm mô hình Tổ truyền thông cộng đồng (kèm theo phụ lục 2).

3.2. Khảo sát, vận động, hướng dẫn thành lập mô hình Tổ truyền thông cộng đồng điểm của tỉnh

a. Nội dung:

- Phối hợp Hội LHPN huyện Bù Gia Mập: làm việc với Đảng ủy, UBND xã Đắc Ô về chủ trương và kế hoạch thành lập và duy trì tổ truyền thông; thành lập Tổ truyền thông cộng đồng điểm (01 buổi).

- Tiến hành khảo sát, rà soát, lên danh sách dự kiến thành viên tổ truyền thông và vận động nhân sự tham gia Tổ truyền thông cộng đồng điểm tại thôn 3, xã Đắc Ô (01 ngày).

- Tập huấn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; hướng dẫn xây dựng kế

hoạch tổ chức lễ ra mắt và kế hoạch hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng.

- Tổ chức lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng.

b. Thời gian, địa điểm:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022.

* Địa điểm: xã Đắc Ô, huyện Bù Gia Mập.

3.3. Hỗ trợ trang thiết bị cơ bản ban đầu cho các tổ truyền thông cộng đồng

a. Nội dung: hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cơ bản phục vụ công tác truyền thông (3 triệu đồng/tổ x 46 tổ).

b. Thời gian, địa điểm:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022.

* Địa điểm: 46 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 20 xã vùng đồng bào DTTS và MN.

3.4. Tổ chức điểm hoạt động truyền thông mẫu cho các Tổ truyền thông cộng đồng

a. Nội dung: giới thiệu tổng quan các hoạt động trong Dự án 8; truyền thông về những định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

b. Thời gian, địa điểm:

* Thời gian: dự kiến thực hiện từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2022.

* Địa điểm: tại 10 xã điểm thuộc các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện Dự án 8 (địa điểm cụ thể do cấp huyện lựa chọn).

3.5. Xây dựng các ấn phẩm truyền thông

a. Nội dung: nhân bản và phát hành các tài liệu của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; biên soạn, thiết kế, in ấn các sản phẩm truyền thông khác phù hợp với yêu cầu, điều kiện, tình hình cụ thể tại địa phương (tài liệu, tờ gấp, áp phích, video clip...).

b. Thời gian dự kiến:

+ Tháng 11 đến tháng 12 năm 2022: biên soạn tài liệu, in ấn.

+ Từ tháng 01 năm 2023: cấp phát tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền đến các xã triển khai thực hiện Dự án.

3.6. Xây dựng Chương trình truyền thông trên nền tảng số.

a. Số lượng: 04 phóng sự; 02 chương trình tọa đàm phát trên sóng và nền tảng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; chia sẻ, phát trên các kênh thông tin của Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở.

b. Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 12 năm 2022 đến năm 2023.

c. Đơn vị phối hợp thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

* Các hoạt động trên giao Ban Tuyên giáo - Chính sách chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em

4.1. Tập huấn hướng dẫn kiến thức xây dựng thương hiệu, vệ sinh an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ 4.0

a. Nội dung: kiến thức xây dựng thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh sản phẩm; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh.

b. Thời gian, địa điểm, đối tượng:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022

* Địa điểm: xã Tân Thành, huyện Bù Đốp; xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh.

* Đối tượng: hội viên, phụ nữ, tuyên truyền viên nông cốt các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý.

c. Số lượng: 02 lớp, 100 người/lớp/xã.

4.2. củng cố, nâng cao chất lượng, thành lập mới địa chỉ tin cậy cộng đồng hỗ trợ bảo vệ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bạo lực gia đình

4.2.1. Thành lập ra mắt mô hình điểm.

a. Nội dung: Ra mắt mô hình.

b. Thời gian, địa điểm, đối tượng:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022.

* Địa điểm: xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng; xã Đắc O, huyện Bù Gia Mập; xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh.

* Đối tượng: Ban chủ nhiệm, thành viên, tuyên truyền viên nông cốt.

c. Số lượng: 3 mô hình, 50 người/mô hình/xã.

4.2.2. Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn, hòa giải bạo lực gia đình.

a. Nội dung: tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn, hòa giải bạo lực gia đình; hướng dẫn vận hành mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

b. Thời gian, địa điểm, đối tượng:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022.

* Địa điểm: xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng; xã Đắc O, huyện Bù Gia Mập; xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh.

* Đối tượng: Ban chủ nhiệm, thành viên, tuyên truyền viên nông cốt.

c. Số lượng: 3 lớp, 50 người/lớp/xã.

4.2.3. Truyền thông kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

a. Nội dung: kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia

đình; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

b. Thời gian, địa điểm, đối tượng:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022

* Địa điểm: xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng; xã Đắc O, huyện Bù Gia Mập; xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh.

* Đối tượng: Ban chủ nhiệm, thành viên mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng, tổ trưởng/tổ phó thôn, ấp, các chi hội trưởng, hội viên, phụ nữ, người dân, ưu tiên nam, nữ thanh niên, cặp vợ chồng trẻ.

c. Số lượng: 3 lớp, 150 người/lớp/xã.

4.2.4. Hỗ trợ trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng.

* Nội dung: Hỗ trợ trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng.

b. Thời gian, địa điểm:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022.

* Địa điểm: 6 xã thuộc các huyện: Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản, Phú Riềng.

c. Số lượng: 6 mô hình/6 xã.

** Các hoạt động trên giao Ban Kinh tế - Gia đình và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.*

5. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng; giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

5.1. Tập huấn hướng dẫn tổ chức đối thoại chính sách ở cơ sở

a. Nội dung: giới thiệu tổng quan về “Đối thoại chính sách”; đối thoại và sự tham gia của phụ nữ; nội dung, quy trình thực hiện đối thoại; kỹ năng cần thiết khi tham mưu, tổ chức đối thoại; thực hành xây dựng kịch bản, tổ chức đối thoại mẫu tại cấp cơ sở.

b. Thời gian, địa điểm, thành phần:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022 (01 ngày).

* Địa điểm: Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.

* Thành phần (dự kiến 130 người) gồm:

+ Cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh (04 người).

+ Cán bộ Hội cấp huyện (01 người/huyện x 10 huyện).

+ Cán bộ Hội cấp xã (02 người/xã x 58 xã)

5.2. Hỗ trợ cấp xã chi phí tổ chức đối thoại chính sách

a. Nội dung: hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động đối thoại chính sách giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên, phụ nữ (5 triệu đồng/hoạt động x 10 hoạt động).

b. Thời gian, địa điểm:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022.

* Địa điểm: 10 xã thuộc 10 huyện, thị, thành phố triển khai dự án (địa điểm cụ thể do cấp huyện lựa chọn).

5.3. Đảm bảo tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tế xã hội tại cộng đồng thông qua thành lập mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

a. Nội dung hoạt động:

- Khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng mô hình.
- Tổ chức 01 Hội nghị thành lập, ra mắt Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng cho thành viên Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho Ban điều hành Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.
- In tài liệu hướng dẫn xây dựng, vận hành Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

b. Thời gian, đơn vị thực hiện:

* Thời gian: dự kiến tháng 12 năm 2022.

* Đơn vị chỉ đạo điểm:

+ Cấp tỉnh: tại xã Đắc O, huyện Bù Gia Mập

+ Cấp huyện: mỗi huyện chọn một thôn để chỉ đạo điểm.

* Các hoạt động thuộc mục 5.1 và 5.2: giao Ban Tuyên giáo - Chính sách chủ trì; các hoạt động thuộc mục 5.3: giao Ban Tổ chức - Kiểm tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

6. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

6.1. Tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn/ấp

a. Nội dung: giới thiệu tổng quan về “lồng ghép giới”; “lồng ghép giới” trong các hoạt động tại thôn, ấp.

b. Thời gian, địa điểm, đối tượng:

* Thời gian: dự kiến 01 ngày/hội nghị.

* Địa điểm: tập huấn theo cụm (tại 3 huyện: Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đăng).

* Đối tượng: cán bộ thôn/ấp; thành viên Tổ truyền thông cộng đồng.

c. Số lượng: 03 hội nghị (150 người/hội nghị).

6.2. Tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ cấp huyện và cấp xã

a. Nội dung: giới thiệu tổng quan về “lồng ghép giới”; “lồng ghép giới” trong tham mưu, đề xuất chính sách; xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

b. Thời gian, địa điểm, đối tượng:

* Thời gian: dự kiến 01 ngày/hội nghị.

* Địa điểm: dự kiến tại huyện Phú Riềng.

* Đối tượng: cán bộ cấp huyện và cấp xã.

c. Số lượng: khoảng 150 người/hội nghị.

* *Các hoạt động trên giao Ban Tuyên giáo - Chính sách chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện*

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN năm 2022 (đợt 1).

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Điều phối, lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án hoạt động khác có liên quan đang triển khai tại tỉnh, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các kế hoạch, chương trình, đề án của Hội.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh và các ngành liên quan theo quy định.

*** *Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra:***

- Phối hợp, tổ chức hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nội dung của Dự án 8.

- Chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung hoạt động của Dự án 8 do Ban phụ trách. Tổng hợp tình hình, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Dự án 8 gửi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh, các ngành liên quan theo quy định. Đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện.

- Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Dự án 8 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật hiện hành.

* ***Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách, Ban Kinh tế - Gia đình và Xã hội:*** chủ trì tham mưu công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án 8 do Ban phụ trách; phối hợp chặt chẽ Ban Tổ chức - Kiểm tra trong công tác kiểm tra, đánh giá tình hình và báo cáo thực hiện Dự án 8.

2. Hội LHPN các huyện, thị, thành phố thực hiện Dự án

- Tổng hợp, rà soát nắm tình hình thực tế các thôn đặc biệt khó khăn tại địa phương (chú trọng nắm bắt tình hình phụ nữ và trẻ em gái phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật).

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Dự án 8 năm 2022 đạt hiệu quả.

- Lựa chọn một xã để chỉ đạo điểm.

- Báo cáo kết quả thực hiện Dự án 8 theo quy định (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội LHPN tỉnh).

3. Đề nghị UBND cấp huyện thực hiện Dự án 8:

- Quan tâm, phối hợp chặt chẽ Hội LHPN tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn, đặc biệt là các địa phương được chọn làm mô hình điểm của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện thực hiện hiệu quả Dự án 8.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh./.

Nơi nhận:

- | | | |
|--|---|----------|
| - TW Hội LHPN Việt Nam; | } | (để b/c) |
| - Ủy ban nhân dân tỉnh; | | |
| - Ban Dân vận Tỉnh ủy; | | |
| - Ban Dân tộc; | } | (để p/h) |
| - Các sở: Tài chính, GD&ĐT, LĐTB&XH | | |
| VHTT&DL, NN&PTNT, TT&TT; | | |
| - Thành viên Ban Điều hành; | | |
| - UBND các huyện, thị, thành phố; | | |
| - Thường trực và các ban chuyên môn thuộc Hội LHPN tỉnh; | } | (để t/h) |
| - Hội LHPN các huyện, thị, thành phố; | | |
| các đơn vị trực thuộc; | | |
| - Lưu: VT, TC-KT. | | |

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thanh Loan